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Les prochaines  
étapes

 DÉCEMBRE 2022   
 – FÉVRIER 2023 

•  Aménagement des stations  
La Place et Médéric  
à Tourlaville (circulation  
possible pendant la période  
des fêtes)

 JANVIER 2023 

•  Aménagement de l’axe  
Abbaye / Gambetta

•  Démarrage de la station 
Gambetta

•  Démarrage de la station  
Provinces

•  Premières plantations d’arbres  
et massifs dans les secteurs 
Chantereyne, Gare et Anjou

 MARS-AVRIL 2023 

•  Début des fouilles  
archéologiques dans  
les secteurs Pont tournant,  
Caligny et Napoléon

•  Démarrage des travaux  
place Napoléon

Le chantier  
du BNG avance !
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La démolition des anciennes voiries a laissé place à la rénovation et  
mise aux normes des réseaux d’éclairage, de signalisation et de gestion 
des eaux pluviales. L’aménagement des nouveaux trottoirs et terre-pleins 
est en cours. Partout où cela est possible, les matériaux sont récupérés  
ou recyclés pour réaliser la structure des trottoirs. 

SECTEUR GARE - Fin prévue à l’automne 2023

Le parvis piétonnier du pôle d’échange 
multimodal prend forme ! La mise en place  
des dallages a débuté en décembre ainsi 
que la mise en place des candélabres. Côté 
aménagements paysagers, des fosses d’arbres  
de 3 à 9 m3 ont été creusées dans l’épaisse 
couche de terre végétale du terre-plein central.

SECTEUR QUAI ALEXANDRE III 
 - Fin prévue à l’été 2023

Des travaux importants ont été réalisés, 
nécessaires pour réorienter les eaux de 
ruissellement vers le réseau d’eaux pluviales  
de Cherbourg-en-Cotentin, où elles seront 
retraitées. Les trottoirs ont reçu leurs premières 
dalles en granit de Corrèze.

SECTEUR ANJOU - Fin prévue à l’hiver 2023

Les premières bordures de trottoirs sont posées. 
Un dispositif de gestion provisoire des carrefours 
facilite la construction des futurs quais du BNG.

SECTEUR CARNOT - Fin prévue à l’été 2023

Une voirie provisoire a été mise en place, permettant 
la circulation des véhicules dans les deux sens  
Nord-Sud et Sud-Nord. Les premières bordures  
de trottoirs ont été posées. Pour gagner du 
temps, un balisage de travaux spécifique permet 
l’intervention conjointe des équipes travaux du BNG 
et des services de la Communauté d’Agglomération 
du Cotentin chargés du cycle de l’eau.

SECTEUR PORTE DU MIDI/BUCAILLE/ 
CHANTEREYNE - Fin prévue au printemps 2023

Depuis le mois de septembre, la circulation sur 
l’avenue de Cessart se fait sur la partie Sud.  
Les futures voiries sont d’ores et déjà praticables. 
Elles recevront bientôt leurs revêtements définitifs.  
Sur l’axe Porte du Midi – Bucaille, le terre-plein  
central prend forme. Il accueillera la chaussée  
de circulation du BNG et ses plantations.
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Agir vite !
Se déplacer  
en toute sécurité

Les premiers arbres 
bientôt plantés

Pendant les fêtes,  
vos commerces  
restent ouverts !

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a choisi d’ouvrir  
six zones de travaux dans cinq secteurs du tracé.  
Objectif : concentrer les opérations sur une période aussi courte que possible. 

Du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, la Ville de  
Cherbourg-en-Cotentin propose plusieurs mesures exceptionnelles  
pour soutenir l’activité commerciale et faciliter les déplacements.

La réalisation du BNG avance dans les délais prévus. Les six  
premières zones de travaux (sur un total de 34) laissent déjà entrevoir  
les aménagements futurs. Des efforts considérables sont réalisés  
pour concentrer les différentes interventions et rendre rapidement  
l’espace public aux usagers de la voirie : dès la fin du mois  
de novembre, des voies ont été rendues à la circulation sur  
l’avenue Millet, axe le plus fréquenté de Cherbourg-en-Cotentin. 

Plusieurs dispositifs (passages piétons, escalier provisoire  
sur Anjou…) rendent les secteurs de travaux aussi praticables  
et accessibles que possible. 

•  Des balisages et palissades de chantier de qualité participent  
à la propreté des sites. Des visites de conformité sont réalisées  
chaque semaine.

•   Les équipes travaux et les médiatrices sont à l’écoute des riverains  
pour faciliter l’accès aux habitations. 

•  Sur le quai Alexandre III, une voie est dédiée aux secours.

Les trottoirs et déviations 
piétonnes vous permettent de  
vous déplacer en toute sécurité  
à proximité des zones de travaux. 
Les engins de chantier et les 
véhicules utilitaires comportent  
de nombreux angles morts. 
Soyez vigilants !

Sauf mention contraire, les pistes 
cyclables restent ouvertes. Casque 
et équipements réfléchissants 
restent indispensables. Pour 
rappel, seuls les enfants de moins 
de 8 ans peuvent rouler en vélo  
ou trottinette sur les trottoirs.

Vous vous déplacez  
en véhicule ? Aux abords  
des chantiers, les panneaux  
de signalisation temporaire  
et les marquages jaunes  
au sol sont prioritaires. 

•  Le stationnement sur voirie en zone horodatée  
sera gratuit à partir de 17h (au lieu de 18h)  
du lundi au samedi.

•  Vous bénéficiez d’une heure de stationnement 
gratuite au parking Gambetta Fontaine entre  
17h et 21h du lundi au dimanche.

•  Vos commerces seront ouverts les dimanches  
4, 11 et 18 décembre 2022.

Outre ces mesures, les zones avec horodateurs vous 
permettent de stationner entre 30 minutes et 2 heures. 
Les 3 parkings à barrière de Cherbourg-en-Cotentin 
sont également un autre moyen de stationner pour 
profiter de vos commerces et de votre cœur de ville.

Pour un arrêt plus long, à la journée ou davantage, la 
Ville de Cherbourg-en-Cotentin propose 3 800 places 
sur les parkings publics Petit et Grand Perroquet, 
Chantereyne et Divette. De son côté, le parking  
du centre commercial des Eléis dispose de  
1 100 places.

Choisis par l’équipe projet BNG et les services Espaces Verts  
de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin pour leur cohérence  
paysagère et leur résistance au changement climatique,  
les premiers arbres à planter cet hiver viennent d’être sélectionnés  
en pépinière. La vitalité, les possibilités de développement, 
l’état du tronc et l’esthétique globale de l’arbre font partie des  
critères de l’opération de sélection aussi appelée « marquage ». 

Les plantations commenceront en janvier 2023. Cette période  
de repos végétatif offre le plus de chances de reprise aux arbres 
choisis. Les secteurs Abbaye, Chantereyne et Gare se répartiront  
des espèces variées telles que des magnolias, cèdres, tilleuls, 
chênes, pins ou encore micocouliers. 

DES ÉQUIPES  
À VOTRE ÉCOUTE

Suite à des remontées  
terrain, les marquages  
au sol et les panneaux  
de signalisation ont été  
renforcés.

À pied, en trottinette, à vélo ou en véhicule,  
optez pour les bons réflexes !
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« Le mouvement de développement 
de l’alternative à la voiture ne doit 
pas s’arrêter »

Pour bien comprendre…  
les étapes d’un chantier 
de Bus Nouvelle Génération

3 questions à Frédérick Lelarge,  
Directeur opérationnel adjoint d’Ingeliance Cherbourg. 

Si la réalisation d’une ligne de Bus Nouvelle Génération est plus simple que celle d’un tramway, 
elle reste soumise à de nombreuses étapes techniques et administratives. Revue de détail…

Quels sont les métiers 
d’Ingeliance ?

Le groupe Ingeliance compte 
environ 700 collaborateurs 
répartis dans 17 agences  
en France et deux sites  

à l’international. Notre activité se décompose  
en deux grandes familles de métiers : les études  
(R&D et développement produit) et l’industrialisation 
(préparation, conformité, etc.) De la feuille blanche à 
la maintenance en passant par les choix des procédés 
et la certification, nous étendons nos services à 
tout le cycle de vie des produits. Nos clients sont 
majoritairement des acteurs de la construction navale 
et du nucléaire, ce qui explique notre enracinement à 
Cherbourg. Nous intervenons aussi fortement dans le 
secteur aéronautique pour les autres agences du Groupe.

Comment vous êtes-vous adaptés  
aux premiers travaux du BNG ?

Nous avions reçu les dépliants d’information et nous 
connaissions le projet dans son ensemble. Il a fallu 
attendre la pose des palissades et l’intervention des 
engins pour réaliser l’ampleur des opérations. Les 
premiers jours, les trajets quotidiens des équipes ont 
été difficiles. Les salariés se sont rapidement adaptés. 

Ceux qui envisageaient depuis longtemps de se 
rendre au travail à vélo ont franchi le pas.  Certains, qui 
habitent en périphérie ou à l’extérieur de Cherbourg, 
ont trouvé des solutions de covoiturage. Les applis GPS 
leur permettent d’adapter les itinéraires aux différentes 
ouvertures de chantier. Pour la plupart, nos clients 
sont situés de l’autre côté de la zone portuaire. Notre 
réactivité pour aller à leur rencontre est perturbée, 
mais nous nous organisons en conséquence.

Le BNG favorise donc des comportements  
vertueux avant sa mise en service ?

Pour nous rendre à l’EPR de Flamanville, nous 
délaissons plus facilement la voiture au profit des 
navettes. Nous avons également la possibilité d’utiliser 
les services de location de vélos et de trottinette  
de la Ville. L’engouement pour le vélo a été favorisé 
par la belle météo de la rentrée. Avec les futures pistes 
cyclables, il n’y a pas de raison que le mouvement 
s’arrête. Ces pratiques vont certainement devenir 
définitives pour un certain nombre de personnes.  
Avec ses plantations d’arbres et l’espace donné  
aux piétons et aux commerces, l’arrivée du BNG  
nous rappelle que Cherbourg n’est pas seulement  
une ville industrielle et portuaire : nous avons la chance 
de vivre et travailler dans une ville balnéaire.

  AVANT LES TRAVAUX  

Des premières réflexions sur le BNG au dépôt du  
permis d’aménager, 10 années se sont écoulées. Parce  
qu’il ne suffit pas d’imaginer les futurs équipements,  
les études successives ont pris en compte :

•  les interventions futures sur les réseaux (eau, 
électricité, gaz, internet…),

•   les projets urbains programmés ou envisagés  
sur l’itinéraire,

•   les évolutions possibles du réseau de transport  
en commun.

Cette période de maturation s’accompagne  
de nombreux échanges entre le maître d’ouvrage  
et les services administratifs (urbanisme, Architectes 
des Bâtiments de France, DRAC pour les diagnostics 
archéologiques, Préfecture pour l’accessibilité). 
Plusieurs mois sont nécessaires au lancement  
des appels d’offre et à la signature des marchés.  
C’est également durant cette phase que le choix  
des végétaux (arbres et massifs) et du mobilier urbain 
(abribus, bancs, corbeilles…) est opéré. Les matériaux  
sont sélectionnés selon leur provenance (graviers  
de Cherbourg par exemple) et leur durabilité. 

  PENDANT LES TRAVAUX  

Les grandes étapes du chantier

Un mois est nécessaire avant l’application des arrêtés 
de voirie. 

Après la pose du balisage et des palissades, le régime 
des feux de signalisation doit être modifié. 

Les travaux peuvent alors commencer. La démolition 
des voies de circulation et des trottoirs laisse place  
à de nombreuses étapes telles que la construction  
des nouveaux réseaux de signalisation et de gestion 
des eaux, les terrassements, les plantations selon 

les saisons, le coulage du béton des quais (21 jours 
de prise), la pose des bordures et des revêtements, 
l’installation de la signalisation routière et piétonne,  
la pose du mobilier urbain…

Contrôles et essais : la sécurité d’abord

Des organismes indépendants vérifient la conformité 
des travaux tout au long du chantier. La mise en service 
est précédée d’essais de programmation des feux et  
de circulation.

Ce qui est valable à l’échelle du chantier  
l’est également pour la réalisation d’une station de bus.

Un grand nombre d’étapes est nécessaire :

Zoom sur

1 - Démolition de l’existant (libération des emprises)

2 -  Réalisation des réseaux : assainissement, éclairage public,  
signalisation tricolore

3 - Construction des trottoirs et bordures de voirie 
4 - Pose des bordures de quai (nez et arrière de quai) 

5 - Pose des équipements massifs (regards, accès aux réseaux…)
6 - Réalisation du quai en deux couches de béton de 20 et 25 cm
7 - Pose du dallage

8 -  Pose des mobiliers (abribus,  
bancs, corbeille, éclairage …)

9 -  Pose des équipements  
d’information et de billetterie

LA CONSTRUCTION  
D’UNE STATION DE BUS 
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LA PAROLE AUX ACTEURS DU TERRITOIRE
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Pendant toute la durée du projet, plusieurs supports d’information sont mis  
à votre disposition pour vous informer sur le projet :

VOUS INFORMER

•  La page Internet dédiée au projet capcotentin.fr/le-bus-nouvelle-generation/ 
qui présente toutes les informations nécessaires, et revient également sur la 
précédente étape de concertation. 

•  Le livret du projet, qui présente le réseau Cap Cotentin en 2024, est disponible 
auprès de votre commune ou téléchargeable depuis la page internet dédiée 
au projet.

•  Des lettres Infos Travaux diffusées régulièrement et consacrées à l'avancée des 
travaux. Elles seront aussi téléchargeables sur la page internet dédiée.

Le BNG
et vous

Deux médiatrices, Angélique et Cathy, vous informent sur l’avancement des travaux et relaient vos observations 
auprès des équipes travaux et de la Communauté d’Agglomération du Cotentin. Rencontrez-les le long du tracé !
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RECEVOIR L’INFORMATION ET ÉCHANGER

•  Des flash infos, régulièrement diffusés aux riverains 
concernés, vous informent sur les impacts du chantier 
à proximité de chez vous. 

•  Retrouvons-nous sur WhatsApp !  
Valable durant toute la durée des travaux, une  
boucle WhatsApp permet de vous tenir informé des 
derniers événements et d’anticiper les conditions  
de déplacement. Les médiatrices du chantier  
BNG comptabilisent déjà plus de 110 inscrits.  
Téléchargez l’appli et rejoignez la communauté !

VOS CONTACTS

PLUS D’INFORMATIONS capcotentin.fr

Bus Nouvelle Génération
et la mobilité prend tout son sens

Cathy Camus
06 08 24 15 40
cathy.camus@lecotentin.fr

Secteur Octeville, Gare, Carnot 
et Tourlaville
Un secteur qui forme une boucle 
depuis Charcot, passant par l’université, 
Anjou, la gare SNCF, le pont tournant, 
Val de Saire et Tourlaville

Angélique Lecanu 
07 85 85 74 65
angelique.lecanu@lecotentin.fr

Secteur Centre, Equeurdreville 
et Gare
Un secteur comprenant les quais 
Alexandre III et Caligny, Napoléon, 
Cessart, Abbaye, Equeurdreville, 
Querqueville et la gare.

•  Si besoin, une signalétique spécifique guidera 
les automobilistes, les piétons et les cyclistes aux 
abords du chantier. De grands panneaux 4mx3m 
seront installés, et plus particulièrement au niveau 
des zones de travaux. Des panneaux d'orientation 
et des panneaux d'information seront positionnés 
sur les palissades.

•  Des cafés-rencontre continueront à être organisés 
avec les riverains et les professionnels pour 
les informer sur l'évolution du chantier, ses impacts 
et les mesures prises pour les limiter.


